



Planification du projet collectif VAE

Etapas et tâches associées	Durée jours	Date début	Date fin	avril				mai				juin				...		
				S.14	S.15	S.16	S.17	S.18	S.19	S.20	S.21	S.22	S.23	S.24	S.25		S.26	
1 – Définir les objectifs du projet																		
Identification de la problématique de l'entreprise, des enjeux d'une VAE et des objectifs à atteindre																		
Validation par la Direction																		
Mobilisation des managers et des IRP																		
Rédaction d'un document-cadre ou d'une charte formalisant le projet																		
2 – Cibler le public																		
Etude et choix des métiers à développer dans l'entreprise																		
Etude des compte-rendus d'entretiens professionnels, des fiches de poste des salariés et lister ceux qui seraient potentiellement intéressés																		
3 – Choisir la certification appropriée																		
Contact avec le CRIS																		
Recherche sur le ROME, RNCP																		
Choix de la certification visée																		
4 – Informer les salariés																		
Rédaction d'une note de communication générale sur la démarche envisagée																		
Organisation logistique de la réunion																		
Conception d'un bulletin d'adhésion au projet collectif de VAE, avec date butoir de réponse																		
5 – Sélectionner les salariés																		
Etude des bulletins d'adhésion reçus																		
Entretiens collectifs et/ou individuels avec les salariés																		
Etablissement de la liste définitive des salariés candidats																		
Information écrite et/ou orale aux candidats non retenus																		
6 – Prévoir un accompagnement externe																		
Repérage, transmission du cahier des charges et sélection du prestataire d'accompagnement																		
Organiser une réunion d'information entre les candidats et le prestataire																		

